8 haftalık proje zaman çizelgesi

Başlangıç Tarihi: 3/17/2021 wed thu fri sat wed thu fri sat sun mon tue wed fri sun tue thu fri tue thu fri tue thu fri tue wed tue wed thu Aşamalar 17 18 19 20 24 25 26 27 1 2 10 12 17 21 23 24 28 29 Dökümanları hazırlama Aşama 1 Gerekli programlarının yapılması Aşama 2 Uygulama tasarımının yapılması Aşama 3 Şifreleme Algoritmasının yazılması Asama 4 Şifre çözme algoritmasının yazılması Aşama 5 Manifest dosyalarının yazılması ve uygulama için gerekli izinlerin verilmesi Aşama 6 Projenin test edilmesi Aşama 7 proje teslim